



Rahvusvaheline Lõuna-Eesti kogukondade ettevalmistav projekt „Elu kahe maailma piiril“

Kokkuvõte

Juuni 2025

Partnerid:

- Tartumaa Arendusselts;
- Võrumaa Partnerluskogu;
- Jõgevamaa Koostöökoda;
- lisaks välispartner Hollandist - LEADER Oost-Groningen & Blauwestad (võimalik, et lisandub ka Soome, Põhja-Iirimaa, Hispaania partner).

Kavandatava koostööprojekti üldeesmärk: Lõuna-Eesti identiteedi tugevdamine ning kogukondade omavahelise koostöö ja uuenduslike lahenduste soodustamine.

Koostööprojekti alaeesmärgid:

- Lõuna-Eesti teekonnale „Elu kahe maailma piiril“ uue kontseptsiooni loomine ja selle elluviimine;
- Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi rakendamise jätkamine, et soodustada kogukondade omavahelist koostööd ja uudseid kogukonnapõhiseid lahendusi;
- Lõuna-Eesti kultuuripärandi ja looduse tutvustamine ning seeläbi Lõuna-Eesti nähtavuse ja külastajate arvu suurendamine.

Koostööprojekti taotlemine toimub kahes etapis. 2025. a kevadel esitavad partnerid **projektitaotluse ettevalmistavate tegevuste elluviimiseks** ja seejärel 2026. a kevadel taotletakse rahastust kaheaastase koostööprojekti elluviimiseks.

Ettevalmistava projekti kestvus: mai 2025 – aprill 2026

Ettevalmistava projekti eesmärgid:

- Luua Lõuna-Eesti teekonnale „Elu kahe maailma piiril“ uus kontseptsioon, kaasates selleks kohalikke kogukondi ja võttes arvesse ka rahvusvaheliste partnerite kogemust;
- Luua eeldused Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammi jätkumiseks;
- Tagada vajalikud tingimused rahvusvahelise koostööprojekti elluviimiseks.



Ettevalmistava projekti tegevused (mai 2025 – apr 2026):

- 1) Kohapealsed kohtumised praeguste kollaste akende kogukondade võrgustikega (kaasatakse kõik 3 sektorit). Kõik tegevusrühmad viivad oma piirkonnas läbi ühe kohtumise, et saada tagasisidet senisele koostööle ja uurida meelestust/huvi koostöö jätkamise osas. Igakuiselt toimuvad ka projektimeeskonna omavahelised kohtumised.
- 2) Õppevisiidid riikidesse, mis on NG brändi (kollaseid) raame oma piirkonna tutvustamiseks ja kohaliku elu edendamiseks ühel või teisel viisil kasutanud (nt Hispaania, Soome, Põhja-Iirimaa). Võimalus tutvuda sealsete raamide võrgustike, tegevuste ja tulevikuplaanidega kohapeal. Samuti saaks kohapealsete kohtumiste raames veelgi paremini välja selgitada ka võimalikud koostöökohad ja ühistegevused koostööprojekti jaoks. Õppevisiitidele kaasatakse võimalusel ka inimesi kogukondadest, orienteeruv grupi suurus võiks olla ca 10 inimest.
- 3) Suur kogukondade seminaripäev - kaasatakse nii kollaste akende võrgustike liikmeid kui ka Tartu 2024 kogukonnaprogrammis osalenud inimesi. Seminari eesmärgiks on kaardistada kogukondade vajadused ja ootused ning saada sisend uueks Lõuna-Eesti kogukonnaprogrammiks. Samuti aitaks seminar kaasa uue kontseptsiooni loomisele kollaste akende teekonnaga seoses.
- 4) Kommunikatsioon ja mentortugi. Ekspertteenuse kasutamine projektimeeskonna nõustamisel ja suhtlusel kogukondadega, samuti uue kontseptsiooni väljatöötamisel ja erinevate sisumaterjalide loomisel.
- 5) Disaini- ja kujundustööd (sh erinevate kujunduspõhjade loomine, sisumaterjalide kujundamine jmt).
- 6) Koduleht - muudatused seoses kodulehega ja kodulehe haldamine.
- 7) Muud ettevalmistavad tegevused (vajadusel trükimaterjalid).

Ettevalmistava projekti eelarve (vt tabel allpool):

- Esialgne eelarve ettevalmistava projekti kõigi kulude osas (sh õppereisid) on 69602 eurot.
- Ilma õppereisideta tuleb ühistegevuste kulu 24 602 eurot, mis kolme partneri peale jagatuna on ca 8201 eurot partneri kohta.
- Õppereisidel osalemine toimub vastavalt iga piirkonna võimalustele ja huvile. Ühtse taustsüsteemi kujundamiseks ja uue kontseptsiooni loomise jaoks oleks siiski hea, kui kõik partnerid osaleksid kahel kuni kolmel õppereisil. 3-5 päevase õppereisi puhul peaks keskmiselt arvestama 1500 eurot osaleja kohta.

Võrumaa Partnerluskogu eelarve	Selgitus	Kulu
Ühised tegevuskulud	Ühised kulud ühe partneri kohta jagatuna	8201
Õppereisidel osalemine	Kolmel õppereisil osaleb Võrumaa Partnerluskogust 3 inimest (3x3x1500).	13500
KOKKU		21701



Ettevalmistava projekti kogueelarve:

	Tegevus	Selgitus/täpsem tegevus	Ühik	Kogus	Hind (sh km)	Kokku
1	Uue kontseptsiooni loomine	Kohapealsed kohtumised praeguste kollaste akende kogukondade võrgustikega (1 kohtumine igas piirkonnas)	Piirkond	3	950	2850
		Igakuised meeskonna kohtumised, ca 110€ 1 koosolek	Kord	9	110	990
		Lõuna-Eesti seminaripäeva korraldus (ruumi rent, toitlustus, kuni 100 osalejat)	Päev	1	4000	4000
		Lõuna-Eesti seminaripäeva läbiviimine (ettevalmistamine, juhtimine ja eksperttasud) ja kokkuvõtva kontseptsiooni koostamine erinevate sisendite põhjal	komplekt	1	4758	4758
		Disaini- ja kujundustööd (sh erinevate kujunduspõhjade loomine, sisumaterjalide kujundamine jmt)	Komplekt	1	4000	4000
2	Õppereisid	Arvestuslikult 1500€/ inimene (3-5 päevane õppereis). Grupi suurus ühel õppereisil ca 10 in. Kokku arvestatud hetkel 3 õppereisi (võimalik, et lisandub ka neljas).	Õppereis	3	15000	45000
3	Kommunikatsioon ja mentortugi	Ekspertteenus kommunikatsiooni ja mentortoe osas - osalemine uue kontseptsiooni väljatöötamisel, projektimeeskonna nõustamine, suhtlus kogukondadega ning erinevate sisumaterjalide loomine	Komplekt	1	6039	6039
4	Koduleht	Muudatused seoses kodulehega ja kodulehe haldamine	Komplekt	1	975	975
5	Muud ettevalmistavad tegevused	Info kogumine, analüüs. Vajadusel nt trükimaterjalid	Komplekt	1	990	990
KOKKU						69602